

पाडाळे लघु पाटबंधारे योजना ता.मुरबाड,  
जि.ठाणे या योजनेस सुधारित  
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्र.लपायो २००८/८१३(२८४/२००८) खारभूमी

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक :- १९/०१/२०१२

पहावे :- कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे, यांचे पत्र क्र.कोपाविम/१६७०/तां-५/सन२००८/दिनांक १३.६.२००८

प्रस्तावना :-

पाडाळे लघु पाटबंधारे योजना ता.मुरबाड जि.ठाणे या योजनेस शासन निर्णय दि. २२.६.१९८४ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. सदर मान्यता निधी अभावी व्यपगत झाल्याने शासन निर्णय क्र. लपायो २००१/१८४५/(५९८/२००१) दिनांक १२.२.२००३ अन्वये रु.१३२१.२१ लक्ष किंमतीस पुनः प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तयार करताना सन १९९९-२००० च्या दरसूचीप्रमाणे दर वापरण्यात आले होते. या योजनेचे प्रत्यक्ष कामास सन २००६ मध्ये सुरुवात झाली. मध्यंतरीच्या काळात योजनेच्या खर्चात दरसूचीतील फरक, भू-संपादन खर्चातील वाढ, संकल्पचित्रातील बदल, जादा दराची निविदा स्वीकृती, नवीन तरतुदी इ. कारणांमुळे वाढ झाल्याने सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांच्याकडून प्रस्ताव शासनास मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता व सदर प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावासंदर्भात शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय :-

शासन आता या निर्णयान्वये पाडाळे लघु पाटबंधारे योजना ता.मुरबाड जि.ठाणे या योजनेचा एकूण अंदाजित खर्च रुपये ४३,४७,३६,५१८/- (रुपये त्रेंचाळीस कोटी, सत्तेचाळीस लक्ष, छत्तीस हजार, पाचशे अठरा फक्त) यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. अंदाजपत्रकात कामासाठी सन २००७-०८ या वर्षाच्या दरसूची प्रमाणे दर वापरण्यात आले आहे. उपशिर्षवार तरतुदीचा गोषवारा सोबत परिशिष्टामध्ये जोडला आहे.

१. या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्रमांक आय-५ "४७०२ लहान पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्षेत्रातील गुंतवणुका (००) (०२)" कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०२ ४९०९) या शीर्षाखाली खर्ची घालावा व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

२. सदरहू ल.पा. योजना प्रति स.घ.मी. पाणी साठ्याच्या दृष्टिने प्रचलीत आर्थिक मापदंडात बसत नसल्यामुळे शासन निर्णय दि. १५/५/१९९९ नुसार प्रदान करण्यात आलेले अधिकाराप्रमाणे व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि. १३.१.२००९ रोजी झालेल्या बैठकीत देण्यात आलेल्या व्यय अग्रक्रम समितीच्या मान्यतेनुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.

३. या योजनेस प्रदान केलेली प्रशासकीय मान्यता अनुक्रमांक (०१/२०१२) वर नोंदविण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

*ज.प्र. जहागिरदार*  
( ज.प्र.जहागिरदार )  
शासनाचे अवर सचिव

प्रतिलिपी अंदाजाच्या गोषवा-यावसह :-

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई  
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर  
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर  
कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे  
मुख्य अभियंता (दवप्र) व सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई  
आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई  
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई  
अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे मंडळ, ठाणे  
उपसचिव (लघु पाटबंधारे), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई  
अवर सचिव (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई  
कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग क्र-२ कोकण विभाग मुंबई  
उपअभियंता (खारभूमी) मंत्रालय, मुंबई  
अर्थशास्त्रा १/२(२ प्रती) / लपा-१ जलसंपदा विभाग,  
जिल्हाधिकारी, नाशिक  
विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई  
खारभूमी कार्यासन, संग्रहार्थ.

शासन निर्णय क्रमांक लपायो २००८/८१३/(२८४/२००८)/खारभूमी दिनांक १८/०१/२०१२ चे सहपत्र  
पाडाळे लघु पाटबंधारे योजना ता.मुरबाड, जि.ठाणे, अंदाजपत्रकाचा गोषवारा

क्रमांक	शिर्ष / उपशिर्ष	रक्कम (रुपये लक्ष)		एकूण रुपयात
		मुख्य शिर्षकामे	मुख्य व शाखा कालवे	
१	'ए' प्राथमिक	२३२९९२८	१३१३८५१	३६४३७७९
२	'बी' (भूसंपादने)	५८४४२९१५	९१८३४२९	६७६२६३४४
३	'सी' मुख्य कामे	२१२२७४६५७	--	२१२२७४६५७
४	'डी' विमोचक	१७७३२६०८	२६७२३१४	२०४०४९२२
५	'ई'-फॉल	--	८४०७४१	८४०७४१
६	'एफ' आरएचटी वर्क्स	--	११४४१५५६	११४४१५५६
७	'जी' पूल (सीटी क्रॉसिंग)	--	१७४५२८४	१७४५२८४
८	'एच' एस्केप	--	२८४५३७	२८४५३७
९	'के' इमारती	-----	-----	-----
१०	'एल' मातीकाम	--	४५५१९४८८	४५५१९४८८
११	'एम' वृक्षारोपन	-----	९०१४१	९०१४१
१२	'ओ' संकीर्ण	१५५६९९	-----	१५५६९९
१३	'पी' देखभाल	६८४९४८	-----	६८४९४८
१४	'आर' दळणवळण	१७०००००	-----	१७०००००
१५	वितरिका	--	४७४०००	४७४०००
	कामाप्रित्यर्थ किंमत	२९३३२०७५५	७३५६५३४१	३६६८८६०९६
	अधिक अनुषंगिक खर्च २५.२५ टक्के या दराने वगळून)		भू-संपादन	६७८५०४२२
	प्रकल्पाची एकूण किंमत			४३४७३६५१८

ठळक वैशिष्ट्ये	
नियोजित सिंचन क्षेत्र	४७४ हे.
नियोजित पाणीसाठा	७८५७ स.घ.मी.
लाभव्यय गुणोत्तर	१.०९